

## Milestones opendtacho 2010

### **Juli 2010**

- Stammdatenverwaltung im Webinterface
- Readme von opendtacho-Demo anpassen
- GPL-Header der Sourcen einsetzen und anpassen

### **August 2010**

- Rechteverwaltung
  - URL-Based testen und committen
  - Data-Based bis ende August fertigstellen

### **September 2010**

- Planung und Dokumentation Regelverstoßüberprüfung
- Programmierarbeit Regelverstoßüberprüfung
- Fertigstellung Regelverstoßüberprüfung Ende September
- Einbindung in Reports
- Einrichten opendtacho-Webseite mit Typo3
- Neue Demo-Version bauen und veröffentlichen

### **Oktober 2010**

- Korrekturen, Fehlerbeseitigungen, Tests und Designanpassungen.
- Dokumentationen

### **November 2010**

- Anpassungen Software
- Dokumentationen

### **Dezember 2010**

- Planung kommendes Jahr.

Im ersten Quartal 2011 sollen alle wichtigen Grundfunktionalitäten wie die Ermittlung von Gesetzesverstößen implementiert und getestet sein.